


helic semantic recognition Suite 2023

Quartal	2022/Q4					2023/Q1					2023/Q2					2023/Q3					2023/Q4					2024/Q1																																																				
Monat	Oktober		Okt./Nov.		November		Nov./Dez.		Dezember		Dez./Jan.		Januar		Jan./Feb.		Februar		Feb./März		März		März/Apr.		April		Mai		Mai/Juni		Juni		Juni/Juli		Juli		Juli/Aug.		August		Aug./Sept.		September		Sep./Okt.		Oktober		Okt./Nov.		November		Nov./Dez.		Dezember		Januar		Jan./Feb.		Februar		Feb./März		März													
KW	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Release:



Beschreibung

Dieser Releaseplan bezieht sich auf das Produkt helic semantic recognition Suite

Entwicklung: Umsetzung der für dieses Release geplanten Features.

Freigabephase: Zwei Wochen vor Veröffentlichung des Releases beginnt das Bauen und Testen, daher können in dieser Phase keine neuen Anforderungen mehr für dieses Release berücksichtigt werden.

Release: Zeitpunkt der Veröffentlichung der neuen Version am Freitag der Kalenderwoche.

Support: Fixing von kritischen Bugs. Bereitstellung von Workarounds, die erst im nächsten Release gefixt werden.

EOS: End of Support, Ablauf des Supports der jeweiligen Version.

***** Die angegebenen Daten ab Version 34.2 sind Planangaben, die sich noch verändern können.