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helic gkv@web wird ab dem Release 1.44.0 jährlich eine Long-Term-Support Version veröffentlicht, deren 

Unterstützung bis zum nächsten LTS-Release gilt. Es sollte zumindest einmal im Jahr auf die jahresaktuelle LTS-

Version von helic gkv@web aktualisiert werden. 
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Dieser Release-Plan bezieht sich auf das Produkt helic gkv@web.
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Beschreibung

Support (EOS: KW 34/2023)

Support: Normaler Support, d.h. Fixing von kritischen Bugs und Bereitstellung von Workarounds, die erst im nächsten 

Release gefixt werden. 

EOS: End of Support, Ablauf des Supports der jeweiligen Version 

Release Candidate (RC): Ein Release Candidate wird Pilotkunden zur Verfügung gestellt.

Testphase (RC-Test): Kundentests des Release Candidate in Test-/QS-Umgebung des Kunden. Erhöhtes Supportlevel einschließlich 

schnellem Bugfixing und dem Fixen von Workarounds.

Release: Marktfreigabe für alle Kunden nach Pilotkundentestphase

Entwicklung: Umsetzung der für dieses Release geplanten Features

Freigabe-Phase: Zwei Wochen vor Veröffentlichung beginnt das Bauen und Testen des kommenden Release.

LTS:


