


helic 21c_docs 2023

Quartal	2022/Q4				2023/Q1				2023/Q2				2023/Q3				2023/Q4				2024/Q1				2024/Q2														
Monat	Oktober	Oktober/Nov.	November	November/Dez.	Dezember	Dez./Jan.	Januar	Jan./Feb.	Februar	Feb./März	März	März/Apr.	April	Mai	Mai/Juni	Juni	Juni/Juli	Juli	Juli/Aug.	August	Aug./Sept	September	Sep./Okt.	Oktober	Oktober/Nov.	November	November/Dez.	Dezember	Januar	Jan./Feb.	Februar	Feb./März	März	April	Apr./Mai	Mai	Mai/Juni	Juni	
KW	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26



Beschreibung

Dieser Releaseplan bezieht sich auf das Produkt helic 21c_docs.

- Entwicklung:** Umsetzung der für dieses Release geplanten Features.
- Freigabephase:** Zwei Wochen vor Veröffentlichung des Releases beginnt das Bauen und Testen, daher kann in dieser Phase keine neuen Anforderungen mehr für dieses Release berücksichtigt werden. Während der Sommerferien verlängert sich die Freigabephase auf vier Wochen.
- Release:** Zeitpunkt der Veröffentlichung der neuen Version am Freitag der Kalenderwoche.
- Erweiterter Support:** Erhöhtes Supportlevel einschließlich schnellem Bugfixing und dem Fixen von Workarounds.
- Support:** Normaler Support, d.h. Fixing von kritischen Bugs und Bereitstellung von Workarounds, die erst im nächsten Release gefixt werden.
- EOS:** End of Support, Ablauf des Supports der jeweiligen Version .

* Die angegebenen Daten ab Version 34.4 sind Planangaben, die sich noch verändern können.